

Lampiran 1

RENCANA PELAKSANAAN PENELITIAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan							
		April				Mei			
A.	Persiapan	1	2	3	4	1	2	3	4
	Identifikasi Masalah	■							
	Study Pustaka	■							
	Penyusunan Usulan Penelitian		■	■					
	Seminar Usulan Penelitian			■					
	Revisi Seminar Usulan Penelitian			■	■				
B.	Pelaksanaan								
	Ijin Tempat Penelitian				■	■			
	Pengumpulan Data				■	■			
	Pengolahan Data					■			
	Analisis Data					■	■		
C.	Tahap Akhir								
	Penyusunan Laporan						■	■	
	Ujian Hasil Penelitian							■	■
	Revisi laporan								■

Lampiran 2

Rancangan Anggaran Biaya Penelitian

No	Uraian	Harga satuan	Jumlah	Total
A.	Tahap persiapan			
1.	Penyusunan proposal	Rp. 25.000	1 buah	Rp. 25.000
2.	Penggandaan proposal	Rp. 20.000	3 buah	Rp. 60.000
3.	Jilid	Rp. 6.000	2 buah	Rp. 12.000
B.	Tahap pelaksanaan			
1.	Administrasi laboratorium	Rp. 300.000	-	Rp. 300.000
C.	Tahap akhir			
1.	Penyusunan KTI	Rp. 60.000	1 buah	Rp. 60.000
2.	Penggandaan KTI	Rp. 50.000	4 buah	Rp. 200.000
3.	Jilid	Rp. 10.000	3 buah	Rp. 30.000
Total				Rp. 687.000