

Lampiran 1

HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI							
		Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke				Minggu ke							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menyusun usulan skripsi	■																											
	a.Penentuan masalah penelitian																												
	b.Pengajuan journal dan literatur terkait																												
	c. Pengajuan judul																												
	D.Penyusunan dan bimbingan usulan skripsi	■	■	■	■	■	■	■	■																				
2	Seminar usulan skripsi									■																			
	a. Seminar usulan									■																			
	b. Perbaikan usulan										■																		
	c.Pengajuan ijin penelitian										■	■																	
3	Pelaksanaan penelitian											■	■																
4	Penyusunan laporan hasil penelitian												■																
5	Bimbingan laporan hasil penelitian													■	■	■	■												
6	Seminar hasil penelitian																				■								
7	Pembuatan laporan akhir																									■	■	■	■

Lampiran 2

REALISASI ANGGARAN PENELITIAN

NO	KEGIATAN	BIAYA(Rp)
1	Tahap persiapan	
	a.Pengajuan masalah,judul dan study pendahuluan	50.000
	b.Penyusunan usulan skripsi,pengetikan dan pengadaan	200.000
	c.Seminar usulan skripsi	200.000
	d.Perbaikan usulan skripsi	100.000
2	Tahap pelaksanaan	
	a.Pengurusan ijin penelitian	100.000
	b.Pengadaan instrument pengumpulan data	100.000
	c.Pengumpulan data	100.000
	d.Pengolahan data	200.000
	e.Analisa data	75.000
3	Tahap pengakhiran data	
	a.Penyusunan skripsi	375.000
	b.Seminar hasil penelitian	100.000
	c.Perbaikan hasil penelitian	100.000
	d.Pembuatan hard cover dan membuat Salinan skripsi	400.000
	jumlah	2.100.000

